2007年暑假东海校区学生宿舍调整任务分解表

	序 号
	任                务
	负责部门
	配合部门
	完成期限

	1
	学生公寓家具改造、采购及安装
	后管处
	资产处
	8月25日前

	2
	行李运输车辆和分发学生行李袋安排
	后管处
	后勤集团
	7月7日前

	3
	宿舍财产清点、钥匙收缴、水电费结算
	后勤集团
	后管处
	7月10日前

	4
	学生行李集中教室分配
	后勤集团
	学生处
	7月7日前

	5
	提供学生行李集中教室（文科楼1、2号楼）
	教务处
	各学院
	7月7日前

	6
	学生搬迁组织、车辆调度
	各学院
	后勤集团
	7月8-9日

	7
	搬迁安全及假期行李房安全管理
	保卫处
	各学院
	7月8日-9月1日

	8
	各学院住宿学生数确认
	各学院
	学生处
	7月8日前

	9
	秋季学生住宿计划安排
	后勤集团
	学生处
	8月初

	10
	搬迁学生组织发动宣传
	学生处
	办公室
	7月7日


